PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS DO PROPONENTE

- ENTIDADE PROPONENTE:

MENTIROSOS MOTO CLUBE Cnpj – 11.267.378/0001-72

- Endereço: Rua Tiradentes, 155, centro, Nova Bréscia, RS, Cep 95 950 000.

- Responsável:

Ricardo José Zambiasi Cpf - 018.132.810-09 Rg – 1083973808 Ssp – RS

Endereço – Rua Tiradentes, 250, Centro, Nova Brescia, RS, Cep 95 950 000.

Cargo – Presidente

2 – OUTROS PARTICÍPES

- Não há.

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

- TITULO DO PROJETO

Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Enduro Fim.

- Período de execução:

Início 15/01/2020 - Término 14/04/2020

- Identificação do Objeto:

Realização da 2° etapa do campeonato Brasileiro de Enduro Fim, e, a 2° etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Fim.

- Descrição da Realidade e Justificativa da Proposição:

A realização da etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Enduro Fim, tem como finalidade trazer para o Município de Nova Bréscia um evento diferente dos que geralmente ocorrem no município. Terá grande repercusão, haverá a participação de vários

pilotos, (em torno de 200), participantes, visitantes, t ais como, equipes, fabricantes de motos , equipamentos, meios de comunicação e espectadores , oriundos de várias regiões nacional e estadual, movimentando a economia local e divulgação do município a nível nacional. Outro motivo para a realização deste evento, é, a integração dos associados do Mentirosos Moto Clube, para organizar este evento é necessário a participação dos associados, pois, a demanda de tarefas para realizar é enorme. Também como mês de abril é comemorado o aniversário do município, este evento trará um maior brilho para estas festividades municipais.

4 – PLANO DE TRABALHO

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa	Especificação	Início	Término
01	Localização, roçada e limpeza do trajeto	15/01/2020	25/03/2020
02	Demarcação do trajeto	25/03/2020	03/04/2020
03	Instalação do lonão e banheiros químicos	04/04/2020	08/04/2020
04	Recepção dos participantes	04/04/2020	07/04/2020
05	Inscrições, entrega de camisetas	04/04/2020	06/04/2020
06	Instalação de sistemas de cronometragem	04/04/2020	07/04/2020
07	Ínicio das provas	06/04/2020	07/04/2020
08	Apuração e divulgação dos resultados	06/04/2020	07/04/2020
09	Entrega de premiações	06/04/2020	07/04/2020
10	Confraternização de encerramento evento	07/04/2020	07/04/2020
11	Recolhimento do material utilizado	07/04/2020	14/04/2020

- METAS

*Divulgação do Município de Nova Bréscia no âmbito Nacional e Estadual;

*Divulgação do Grupo Mentirosos Moto clube ;

*Integração dos associados do Mentirosos Moto Clube com outros Motoclubes de outras regiões;

*Integração de várias pessoas, para realização do evento, proporcionando a eles experiências diferentes das que estão acostumados a realizar, participar e a ver;

*Lazer, confraternização e divertimentos as pessoas do município e outras regiões;

*Haverá a visita de pessoas oriundas de diversas regioẽs do estado e país;

*Movimentação da economia local, com a vinda de pessoas de outras regiões;

*Sendo a realização das etapas dos Campeonatos, (Consta no calendário de eventos do município), no mês de comemoração das Festividades de Emancipação do Município, abrilhantará mais as festividades do município.

- MÉTODOS PARA ATINGIMENTOS DAS METAS

Etapa	Descriçao para Atingimento Metas
01	Será realizado pelos integrantes do Mentirosos Moto Clube, (56 associados), e seus familiares, e, outros pessoas e entidades do município.
02	Será realizado pelos integrantes do Mentirosos Moto clube e Integrantes das Federações Brasileira e Gaucha de Motociclismo.
03	A instalação do lonão e banheiros químicos será realizada por empresas terceirizados, visto que, no nosso município não possuir estes equipamentos.
04	Recepcão dos participantes s e iniciará a partir do dia 04/04/2020, no local do evento, onde seram colocados, (equipes e pilotos), nos seus devidos locais. Haverá na noite de 03/04/2020 confraternização entre os colaboradores, participantes, e, pessoa integrantes do município.
05 e 06	As inscrições, são feitas via Internet, e outras no dia das provas. A conferência e inscrições será realizada por membros do Motoclube e integrantes das federações.
07	Inicio das provas com controle efetuado por integrantes do Motoclube, Federações de motociclismo e outros colaboradoes. É necessário o envolvimentos em torno de 60 pessoas, para controle, assessoramento a equipes e pilotos, prestação de auxilio a pilotos no trajeto, apuração de prova etc.
08	A apuração se dará no final do dia 05/04/2020 para a etapa do Campeonato Gaúcho, e, no dia 07/04/2019 para a etapa do Campeonato Brasileiro. Será feita pela equipe contratada para tal e integrantes do Motoclube e Federações.
09	A entrega de premiações será no dia 04/04/2020 para participantes do Campeonato Gaúcho no final da tarde, e, do Campeonato Brasileiro no final da tarde do dia 05/04/201. Será relizado por autoridades locais, integrantes do moto clube e das Federações Brasileiras e Gaúchas de Motociclismo.
10	Será realizado no final da tarde de 05/04/2020 pelos integrantes do Motoclube
11	O recolhimento do material utilizado será feito por integrantes do Motoclube.

- AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

*A aferição das metas se dará através da fiscalização de entidades municipais;

*Verificação de autoridades locais;

*Verificação do publico em geral:

*Através das Federaçoes Brasileira e Gaúcha de Motociclismo;

*Integrantes do Mentirosos Moto Clube.

05 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Código	Natureza da despesa especificação	Total (despesas)	Concedente	Proponente (receitas)

01	Confecção camisas participantes	7.700,00		
02	Alvará, documentos, aluguel de maq. Cronometragem	8.500,00		
03	Tecido TNT p/marcação de Trilhas	1.400.00		
04	Troféus e medalhas	4.900,00		
05	Alimentação, transporte, estadia, segurança.	5.500,00		
06	Banheiros químicos	2.800,00		
07	Sonorização do evento	1.300,00		
08	Limpeza de trilhas, combustível.	2.200,00		
09	Lonão	4.600,00		
	Arrecadação com Inscriçoes			16.000,00
	Mentirosos Moto Clube			6.000,00
	TOTAL GERAL	38.900,00	16.900,00	22.000.00

06 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

- CONCEDENTE:

*De 15/01/2020 à 10/04/2020

- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA):

* De 15/01/2020 à 15/04/2020

07 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representate legal do proponente, declaro, para fins d e prov a junto PREFEITURA MUNICIPAL D E NOVA BRÉSCIA, (RS), para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, Estado e União na forma deste plano de trabalho. Pede deferimento.

Nova Bréscia, RS, 07/02/2020 Proponente.

08 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Aprovado	
Local e Data	Concedente